
■駅開業までの取り組み計画 

 
 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

公共施設などの整備 
 

 

   

開発ルール 

 

 

 

   

エリアマネジメント 
組織の形成 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

企業誘致 

 

 

 

 

 

 

 

   

開発 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

計
画
策
定 土地開発・公

共空間ルール
の検討 

計
画
配
布 

面
談 

各ゾーンの企業誘致 

法的手続
きなど 

継続的な誘致活動展開 

可能性のある企業 
への継続した 
アプローチ 

（情報提供、面談）

エリアマネジメント組織の形成 

運用 

駅前広場 
・道の駅 

エリアマネジメントの内容
（初動段階） 

進出決定 

 

 

誘致活動が実り 
進出が決定した場合 

組織形成の準備  
賑わいの創出活動 

 
プロモーション活動 

 
開発手続き支援、管理 

 
土地利用調整 土地利用調整 

開発 

農地転用手続きなど 

駅
開
業 

資料３ 



■実行体制の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり 

の進展や 

まちの成熟度 

に合わせて 

変化 

まちづくりの関係者 

・商工会議所 

・まちづくり団体 

・伝統産業 等 

進出意欲の 

ある企業 
まちづくり 

の専門家 

誘致   参画

エリアマネジメント＜準備＞組織 

【参加メンバー】 

 

 

 

 

【取組内容】 

 ・エリアマネジメント組織の立ち上げ準備 

 ・開発ルールの作成 

 ・各ゾーンの企業誘致 

 ・土地利用調整 

 

相談   相談   提案

地権者代表 

（まち協） 
越前市 

南越駅周辺まちづくり 

協議会 
福井県 

参画  協議 協議  支援 

エリアマネジメント組織 

【参加メンバー】 

 

 

 

 

【取組内容】 

 ・プロモーション活動 

 ・土地利用調整 

 ・開発手続き支援、管理 

 ・賑わいの創出活動 

 

地権者代表 

（まち協） 
越前市 進出企業 

まちづくりの関係者 

・商工会議所 

・まちづくり団体 

・伝統産業 等 

まちづくり

の専門家 

相談   相談   提案

南越駅周辺まちづくり 

協議会 
福井県 

参画  協議 協議  支援 


