

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月05日

計画の名称	越前市における循環のみちの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	越前市													
計画の目標	下水道施設の浸水対策や更新を行うことにより、持続的な管理・運営を図り、安全で安心な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,896	A	1,896	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	ストックマネジメント計画に基づきR6までに更新が必要となる処理場施設の更新率を100%にする。			
	R6末までに更新が必要となる処理場施設の更新率	0%	50%	100%
	更新済み処理場施設数（箇所）／R6末までに更新が必要な処理場施設数（2箇所）			
2	耐水化計画の策定と必要となる耐水化対策を行い、処理場における揚水機能の耐水化率を100%にする。			
	処理場における揚水機能の耐水化率	0%	33%	100%
	揚水機能が耐水化された処理場数（箇所）／処理場数（3箇所）			
3	内水ハザードマップを作成し、公表する。			
	内水ハザードマップの作成・公表の進捗率	0%	0%	100%
	進捗状況／作成・公表に必要な過程			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	越前市	直接	-	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント事 業	管渠・マンホールポンプ改築 更新・点検調査等	越前市	■	■	■	■	■	281		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	越前市	直接	-	終末処 理場	改築	家久浄化センター	中央監視装置・主ポンプ・自 家発装置更新等	越前市		■	■	■	■	1,404		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	越前市	直接	-	終末処 理場	改築	今立浄化センター	非常通報装置・制御盤更新	越前市	■	■	■			48		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	越前市	直接	-	終末処 理場	改築	家久浄化センター・水循 環センター・今立浄化セ ンター	耐水化計画策定・揚水機能耐 水化	越前市	■	■	■			13		-
		耐水化																	
A07-005	下水道	一般	越前市	直接	-	終末処 理場	改築	家久浄化センター	耐震補強・耐震診断	越前市				■	■	100		-	
	耐震化																		
A07-006	下水道	一般	越前市	直接	-	-	-	内水ハザードマップ	公共下水道区域内の内水ハザ ードマップ作成	越前市				■	■	50		-	
	浸水対策																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						1,896		
											合計						1,896		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	30	193	91	179	0
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	30	193	91	179	0
前年度からの繰越額 (d)	0	30	118	18	0
支払済額 (e)	0	105	191	119	0
翌年度繰越額 (f)	30	118	18	78	0
うち未契約繰越額(g)	30	118	2	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	52.91	0.95	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画の再検討に時間を要したため	事業計画の再検討に時間を要したため			