

越監告示第5号

地方自治法第199条第5項(随時監査)の規定に基づき、産業環境部の工事監査を執行したので、同条第9項の規定によりその結果を次のとおり公表する。

平成31年2月8日

越前市監査委員 塚崎 正巳

同 田中 希世子

同 城戸 茂夫

記

1 監査の対象

産業環境部 産業政策課、農林整備課、商業・観光振興課

2 監査の執行期間

平成30年10月25日(木)～平成30年11月26日(月)

3 監査の範囲

- (1)平成29年4月1日以降発注工事で完成した工事、及び平成30年9月30日現在50%以上出来高のある工事
- (2)請負契約額が500万円以上の土木、建築、電気、機械設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務で、下記の11件の工事

【産業政策課】

- ・工芸開放試験場解体工事 越前市池ノ上町地係
- ・越前打刃物拠点施設整備工事 越前市池ノ上町地係
- ・越前打刃物拠点施設整備に伴う電気設備工事 越前市池ノ上町地係
- ・越前打刃物拠点施設整備に伴う機械設備工事 越前市池ノ上町地係
- ・越前打刃物拠点施設整備に伴う外構設備工事 越前市池ノ上町地係

【農林整備課】

- ・平成29年10月22日～23日発生台風21号災害復旧工事 越前市中新庄町地係
- ・県単林道整備事業 向山線災害復旧工事 越前市余川町地係
- ・県単林道整備事業 越前南部線舗装工事 越前市大塩町地係
- ・民有林林道開設事業 上月尾線開設工事 越前市中印町地係
- ・林道施設災害復旧事業 越前西部1号線災害復旧工事 越前市中津原町地係

【商業・観光振興課】

- ・味真野苑整備工事 越前市余川町他地係

4 監査方法

都市監査基準に基づく審査で、提出資料及び関係職員の説明聴取による。

5 監査結果

別紙のとおり

## 別紙

### < 監査結果 >

今回の監査は、産業環境部の前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出して、工事設計、工事監理及び工事事務が関係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうか、特に重点項目として工事の設計・積算にあたっての統一事項の確認及び設計変更に伴う諸手続が適正に行われているかどうかについて実施した。監査にあたっては、関係書類の検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。監査の結果は下記のとおりであった。

#### 1 工事設計

工事設計は、基本となる計画に準拠し、事業目的に合った内容で経済的であるか、設計基準は整備され適正に運用されているか、設計図書は的確に作成されているか、数量、単価、歩掛等の積算は正確かなどについて、仕様書、図面、設計内訳書等を検査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

#### 2 工事監理

工事監理は、関係法令、仕様書、契約約款等に基づき適正に行われているか、工事が設計図書どおり施工されているか、設計変更の内容及び時期は妥当か、関連工事との調整は適正に行われているかなどについて、工事監理書類等を検査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

#### 3 工事事務

工事事務は、越前市契約規則、同工事約款に基づき適正に行われているかどうかについて、工事施行伺、契約関係書類等を検査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。

### 別表

平成30年度 産業環境部監査対象工事								
番号	完成年度	課	工事名	地保	業者名	当初契約額	着工日	完成日
1	29	産業政策課	工芸開放試験場解体工事	越前市池ノ上町	港屋重機建設株式会社	¥35,884,080	平成29年5月2日	平成29年8月16日
2	30	産業政策課	越前打刃物拠点施設整備工事	越前市池ノ上町	株式会社川端工務店	¥134,244,000	平成29年8月3日	平成30年4月20日
3	30	産業政策課	越前打刃物拠点施設整備に伴う電気設備工事	越前市池ノ上町	宇野電機株式会社	¥26,330,400	平成29年8月10日	平成30年4月20日
4	30	産業政策課	越前打刃物拠点施設整備に伴う機械設備工事	越前市池ノ上町	正光設備株式会社	¥22,356,000	平成29年8月10日	平成30年4月20日
5	30	産業政策課	越前打刃物拠点施設整備に伴う外構工事	越前市池ノ上町	南越道路株式会社	¥22,356,000	平成30年5月24日	平成30年7月31日
6	29	商業・観光振興課	味真野苑整備工事	越前市余川町外	南越建設工業株式会社	¥57,024,000	平成29年8月21日	平成30年3月26日
7	30	農林整備課	平成29年10月22日～23日発生台風21号災害復旧工事(2090-9102ため池)	中新庄町	中條建設工業株式会社	¥5,108,400	平成30年3月28日	平成30年6月29日
8	29	農林整備課	県単林道整備事業 向山線災害復旧工事	余川町	有限会社山本ハウス工業	¥4,287,600	平成29年10月12日	平成30年1月19日
9	29	農林整備課	県単林道整備事業 越前南部線舗装工事	大塩町	株式会社キハラコーポレーション	¥7,344,000	平成29年10月12日	平成29年12月22日
10	30	農林整備課	民有林林道開設事業 上月尾線開設工事	中印町	若泉土建株式会社	¥27,162,000	平成29年7月6日	平成30年7月31日
11	30	農林整備課	林道施設災害復旧事業 越前西部1号線災害復旧工事	中津原町	杉山建設株式会社	¥5,000,400	平成30年3月8日	平成30年8月15日